

**บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)**  
**แนบท้ายสัญญา เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑**  
**โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก พร้อมห้องน้ำ**  
**และอาคารที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง**

บันทึกฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ เลขที่ ๒๓๙ หมู่ ๓ ตำบลสำราญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักฐานระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตำรวจตรี กิตติกร บุญสม ตำแหน่ง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ ผู้มีอำนาจลงนามในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม ตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๑๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกदारรวมกิจ และบริษัท ดีเลิศมุกदारอาหาร จำกัด ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกदारรวมกิจ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดมุกदार มีสำนักงานใหญ่อยู่บ้านเลขที่ ๕๐/๓ ถนนชยางกูร ก ตำบลมุกदार อำเภอมะนัง จังหวัดมุกदार โดยนายนิธิวุฒม์ อธิรัชต์ธนผล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนจังหวัดมุกदार ที่ มห.๐๐๐๔๕๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ และบริษัท ดีเลิศมุกदारอาหาร จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดมุกदार มีสำนักงานใหญ่ อยู่บ้านเลขที่ ๘๐/๖ ถนนสมุทรศักดิ์ดารักษ์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอมะนัง จังหวัดมุกदार โดยนางสาวศิริธรรณต์ อธิรัชต์ธนผล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนจังหวัดมุกदार ที่ มห.๐๐๐๒๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยได้ทำสัญญา ร่วมทุน คือ กิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกदारรวมกิจ และบริษัท ดีเลิศมุกदारอาหาร จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่ บ้านเลขที่ ๘๐/๖ ถนนสมุทรศักดิ์ดารักษ์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอมะนัง จังหวัดมุกदार โดยนางสาวศิริธรรณต์ อธิรัชต์ธนผล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เพื่อแสดงว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกदार กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก พร้อมห้องน้ำ และอาคาร ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง ตามข้อกำหนดในสัญญา เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลา ก่อสร้างตามสัญญา ๓๖๕ วัน เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วงเงินในสัญญาทั้งสิ้น ๒๑,๔๔๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

คู่สัญญาได้ตกลงกันลงนามเปลี่ยนแปลงสัญญาตามเหตุผลความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ของทางราชการดังนี้

๑. แก้ไขแบบรูปรายการ ดังนี้

๑.๑ อาคารผู้โดยสารฝั่งขาเข้า

ยกเลิกแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก พร้อมห้องน้ำ และ อาคารที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๑ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รวม ๑๐ แผ่น ได้แก่ แบบแผ่นที่ AR01, AR02, S02, S04, S05, S06, S09, S10,

พลตำรวจตรี

( กิตติกร บุญสม )

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

ผู้ว่าจ้าง

( นางสาวศิริธรรณต์ อธิรัชต์ธนผล )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

กิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกदारรวมกิจ

และบริษัท ดีเลิศมุกदारอาหาร จำกัด



